
Taleplerin Daire Başkanı tarafından ön 

değerlendirmeye alınması

İşle ilgili personelin Daire Başkanı 

tarafından görevlendirilmesi

İlgili personelin yaklaşık maliyet 

çalışması yapması

İlgili personelin keşif-metraj çalışması 

yapması

İlgili personelin bilgisayar ortamında 

yapım işini projelendirmesi

Daire Başkanlığı’na hazırlanan 

dokümanların verilmesi

Daire Başkanı’nın yapılacak işlerin 

maliyeti ve bütçenin durumu ile ilgili 

kontrol yapması

Bütçe yeterli 

mi?

ilgili birime işin yapılamayacağını ve 

sebebinin bildirilmesi
Rektöre bilgi verilmesi ve onay alınması

İhale aşamasına geçilmesi

Hayır Evet 

Birimlerden yapım işleri ile ilgili 

yapılmasını istedikleri işlerin listesinin 

gelmesi

Pazarlık Usulü / Açık 

İhale İş Akış Şeması

K-DB

O-RK

K-DB

P-DB

FIRAT ÜNİVERSİTESİ / YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

YENİ BİNA VE MÜŞTEMİLATI İNŞAAT İŞLERİ YAPIM İŞ AKIŞ ŞEMASI
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